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Введение 

 

Сортировочные станции предназначены для массовой переработки по-

ступающего вагонопотока и формирования из них поездов различных катего-

рий. Основными задачами работы сортировочной станции в реализации пере-

возочного процесса железных дорог являются: обеспечение безопасности дви-

жения поездов и сохранности перевозимых грузов, строгое соблюдение систе-

мы организации вагонопотоков и максимальное снижение затрат на перевозку. 

Рациональная технология работы сортировочной станции должна обеспе-

чивать беспрепятственный прием поездов всех категорий с прилегающих же-

лезнодорожных участков, бесперебойное отправление поездов со станции, оп-

тимальное взаимодействие работы станции с работой прилегающих участков 

железных дорог, а также оптимальное взаимодействие отдельных технологиче-

ских элементов станции при условии безопасного производства маневровой ра-

боты и труда станционных работников. 

Задачей данного учебного пособия является развитие у студентов 

практических навыков графического моделирования работы сортировочной 

станции по дисциплине «Управление эксплуатационной работой (часть 2)». В 

пособии рассматривается порядок построения суточного плана-графика работы 

сортировочной станции на основе установленных технологических нормативов 

на выполнение станционных операций, а также расчет основных показателей 

работы станции.  
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1 ТЕХНИЧЕСКАЯ И ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

СОРТИРОВОЧНОЙ СТАНЦИИ  А 

 

Характеристика станции приводится в соответствии с п. 1 задания (при-

ложение Б) в следующей последовательности: 

1 Тип станции в зависимости от назначения и схемы путевого развития. 

2 Средства связи по движению поездов и устройства по управлению 

стрелками и сигналами. 

3 Характеристика парков и путей сортировочной станции. 

4 Сортировочное устройство, его техническое оснащение и расположе-

ние распорядительного и исполнительного постов. 

5 Наличие и размещение локомотивного и вагонного депо. 

6 Расположение отдельных служебно-технических помещений работни-

ков станции. 

7 Характеристика пунктов местной работы станции. 

Станция А по основному назначению является сортировочной, по схеме 

путевого развития – односторонней (однокомплектной) с последовательным 

расположением парков (рисунок 1.1). Схемы станции № 1–3 приведены в при-

ложении А.  

 

 

Рисунок 1.1 – Схема № 3 сортировочной станции  А 
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К станции примыкают три участка, в четном направлении – двухпутный 

участок АВ, в нечетном – двухпутный участок ДА и однопутный участок ИА 

(рисунок 1.2). Все участки оборудованы автоблокировкой (АБ) для движения 

поездов на участке. Для приема, отправления и пропуска поездов, а также вы-

полнения маневровой работы сортировочная станция оборудована электриче-

ской централизацией стрелок и сигналов.  
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Рисунок 1.2 – Схема направлений, примыкающих к сортировочной станции А 

 

Для обеспечения поездной и производства маневровой работы, выполне-

ния пассажирских перевозок станция имеет пять парков с соответствующим 

путевым развитием: парк приема (ПП), сортировочный парк (СП), парк отправ-

ления (ПО) и приемоотправочные парки (ПОП-1, ПОП-2). Далее представлена 

характеристика парков станции по схеме № 3. 

Парк приема (предгорочный), расположенный с четной стороны станции 

А, имеет 7 путей (рисунок 1.3). Он предназначен для приема поездов в перера-

ботку и для подготовки их к расформированию.  

 

 

Рисунок 1.3 – Парк приема сортировочной станции А 
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Специализация путей парка приема сортировочной станции А представ-

лена в таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1 – Специализация путей парка приема сортировочной станции А 

Нумерация 

путей 
Специализация путей  

1 2 

1–3  Пути приема для поездов, поступающих в переработку с направлений И и Д 

4 Ходовой путь для уборки поездных локомотивов и подачи горочного локомо-

тива для расформирования составов 

5–7  Пути приема для поездов, поступающих в переработку с направления В 

 

Сортировочный парк предназначен для накопления и формирования со-

ставов согласно плану формирования поездов (ПФП) и местных подач на дан-

ной станции (рисунок 1.4). 

 

 

 

Рисунок 1.4 – Сортировочный парк станции А 

 

В сортировочном парке имеется 24 пути, среди них 12 путей для накоп-

ления одногруппных поездов, 2 пути для накопления участково-групповых по-
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ездов, 3 пути для накопления сборных поездов, 5 путей для накопления мест-

ных подач на грузовые пункты станции и 2 диспетчерских пути. Специализация 

путей сортировочного парка станции А представлена в таблице 1.2. 

 

Таблица 1.2 – Специализация путей сортировочного парка станции А 

Нумерация  

путей 
Специализация путей  

1 2 

Второй маневровый район 

1 Сортировочный путь для накопления участково-группового поезда назначением  

на станции И и Р 

2 Сортировочный путь для накопления участково-группового поезда назначением  

на станции И и Р 

3 Сортировочный путь для накопления одногруппного поезда назначением на станцию О 

4 Сортировочный путь для накопления одногруппного поезда назначением на станцию С 

5 Сортировочный путь для накопления участкового поезда назначением на станцию Д 

6 Сортировочный путь для накопления одногруппного поезда назначением на станцию Г 

7 Сортировочный путь для накопления одногруппного поезда назначением на станцию К 

8 Сортировочный путь для накопления одногруппного поезда назначением на станцию Л 

9 Сортировочный путь для накопления сборного поезда назначением на участок АИ 

10 Сортировочный путь для накопления сборного поезда назначением на участок АД 

11 Сортировочный путь для накопления подачи на ветку завода 

12 Диспетчерский путь  

Третий маневровый район 

13 Сортировочный путь для накопления участкового поезда назначением на станцию В 

14 Сортировочный путь для накопления одногруппного поезда назначением на станцию Б 

15 Сортировочный путь для накопления одногруппного поезда назначением на станцию П 

16 Сортировочный путь для накопления одногруппного поезда назначением на станцию М 

17 Сортировочный путь для накопления одногруппного поезда назначением на станцию Т 

18 Сортировочный путь для накопления одногруппного поезда назначением на станцию Н 

19 Сортировочный путь для накопления сборного поезда назначением на участок АВ 

20 Сортировочный путь для накопления подачи на грузовой двор  

21 Сортировочный путь для накопления подачи на сортировочную платформу 

22 Сортировочный путь для накопления подачи в депо 

23 Сортировочный путь для накопления подачи на нефтесклад 

24 Диспетчерский путь 
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Парк отправления, расположенный с нечетной стороны станции А, имеет 

8 путей (рисунок 1.5). Парк отправления предназначен для подготовки соста-

вов своего формирования к отправлению.  

 

 

Рисунок 1.5 – Парк отправления сортировочной станции А 

 

Специализация путей парка отправления сортировочной станции А пред-

ставлена в таблице 1.3. 

 

Таблица 1.3 – Специализация путей парка отправления сортировочной 

станции А 

Нумерация  

путей 
Специализация путей  

1 2 

1–4  Пути отправления для поездов своего формирования назначением  на станции 

направления В  

5–8  Пути отправления для поездов своего формирования назначением  на станции 

направлений И и Д 

 

Приемоотправочные парки (ПОП-1 и ПОП-2) предназначены для приема, 

обработки транзитных поездов без переработки и с частичной переработкой 

(см. рисунок 1.5). 
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Специализация путей приемоотправочных парков сортировочной стан-

ции А представлена в таблице 1.4. 

 

Таблица 1.4 – Специализация путей приемоотправочных парков  

 сортировочной станции А 

Нумерация  

путей 
Специализация путей  

1 2 

1, 3, 5  Приемоотправочные пути для приема транзитных поездов без переработки,    

с направлений И, Д и отправления их на станции направления В 

2, 4, 6  Приемоотправочные пути для приема транзитных поездов без переработки,    

с направления В и отправления их на станции направлений И и Д 

 

Маневровая работа по расформированию-формированию составов поез-

дов в парке А производится на сортировочной горке с двумя путями надвига и 

двумя путями роспуска. Торможение отцепов выполняется на трех тормозных 

позициях – интервальной, интервально-прицельной и прицельной. Горка обо-

рудована системой КГМ РИИЖТ, обеспечивающей автоматизацию приготов-

ления маршрута отцепам и регулирование скорости их движения. 

Основное депо расположено на сортировочной станции А, оборотные де-

по находятся на участковых станциях В, Д и И.  

Состав поезда по отправлению принимается равным 60 вагонов. Грузо-

вые поезда обслуживаются локомотивами серии ВЛ-80.  

Расположение отдельных служебно-технических помещений: начальника 

станции (ДС), маневрового диспетчера (ДСЦ), дежурного по станции (ДСП), 

паркам приема (ДСПП), отправления (ДСПО), горке (ДСПГ), станционного 

технологического центра (СТЦ), пунктов технического (ПТО) и коммерческого 

(ПКО) обслуживания представлено на схеме сортировочной станции. 

На сортировочной станции А выполняются грузовые операции с местны-

ми вагонами, поступающими на станцию под выгрузку или погрузку, на следу-

ющих грузовых пунктах: грузовом дворе (ГД); нефтескладе (Н); ветке завода 

(ВЗ); депо (Д); сортировочной платформе (СП). 
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2 ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ СОРТИРОВОЧНОЙ СТАНЦИИ  А 

 

Основным назначением сортировочной станции А является массовая пе-

реработка вагонов прибывающих поездов и формирование новых поездов по 

установленному плану формирования. В меньшем объеме выполняется работа с 

местными и транзитными вагонопотоками. Кроме того, на сортировочных 

станциях осуществляется прием, пропуск, отправление пассажирских поездов, 

посадка-высадка пассажиров. Выполняются операции по техническому обслу-

живанию и коммерческому осмотру вагонов, устранению выявленных неис-

правностей, смене локомотивов и локомотивных бригад, погрузке и выгрузке 

вагонов, сортировке грузов, обслуживанию подъездных путей и др. 

На сортировочной станции А обрабатываются:  

– транзитные поезда без переработки; 

– транзитные поезда с переработкой; 

– поезда своего формирования; 

– местные вагонопотоки. 

Транзитные без переработки – поезда, с которыми после их прибытия 

выполняют технические и коммерческие операции и отправляют со станции в 

том же составе, т.е. с такими поездами не выполняются маневры по изменению 

составов. В отдельных случаях из-за технической и коммерческой неисправно-

сти единичных вагонов в поездах могут производиться отцепки. 

Транзитные с частичной переработкой – поезда, с которыми кроме тех-

нического и коммерческого осмотра выполняют маневры по отцепке и прицеп-

ке групп вагонов и отправляют со станции с частичным изменением состава.  

Транзитные с переработкой – поезда, с которыми после прибытия вы-

полняют технические и коммерческие операции, полное расформирование их 

составов.  

Своего формирования – поезда, которые формируются на станции. 

Соответственно различают вагонопотоки:  

транзитные без переработки – прибывающие на сортировочную стан-
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цию в приемоотправочные парки станции в составах транзитных поездов;  

транзитные с переработкой – прибывающие с участков в составах поез-

дов, расформировываемых на станции, и включаемые затем в составы поездов 

своего формирования;  

местные – с которыми кроме технических и коммерческих операций вы-

полняются также грузовые операции (выгрузка, погрузка и др.). 

Транзитный вагонопоток без переработки следует по станции в составах 

транзитных поездов со сменой локомотива и частично в составах групповых 

поездов с выполнением маневровой работы по обмену групп вагонов в приемо-

отправочных парках станции. Размеры движения транзитных поездов опреде-

ляют подсчетом их числа для каждого направления, с учетом угловых потоков, 

следующих с переменой направления движения (приложение 2 задания, при-

ложение Б). 

Транзитный вагонопоток с переработкой поступает на станцию с трех 

железнодорожных направлений в составах разборочных поездов. Назначение 

отдельных групп вагонов, поступающих в данных поездах по плану формиро-

вания станции А, определено разложением составов по заданию (приложение 3 

задания, приложение Б). На сортировочной станции А выполняются грузовые 

операции с местными вагонами, поступающими на станцию под выгрузку или 

погрузку, на следующих грузовых пунктах: грузовой двор, нефтесклад, ветка 

завода (подъездной путь), депо, сортировочная платформа. Среднесуточное ко-

личество груженых вагонов, поступающих на станцию под выгрузку на соот-

ветствующий грузовой пункт, указано в приложении 5 задания (приложение Б).  

 

2.1 Технология работы с транзитными поездами без переработки 

 

Транзитные поезда без переработки прибывают в приемоотправочные 

парки ПОП-1, ПОП-2 в зависимости от направления следования. С ними вы-

полняются следующие технологические операции: 

1) технический осмотр и безотцепочный ремонт вагонов работниками 

пункта технического обслуживания (ПТО); 
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2) коммерческий осмотр и устранение выявленных коммерческих неис-

правностей, угрожающих безопасности движения поездов или сохранности 

грузов, работниками пункта коммерческого обслуживания (ПКО); 

3) проверка поездных документов операторами станционного техноло-

гического центра (СТЦ); 

4) смена поездного локомотива или локомотивных бригад (ТЧМ); 

5) полная проба автотормозов; 

6) отправление поезда. 

Прибывающий поезд встречают работники СТЦ, ПТО и ПКО. Оператор 

СТЦ производит сверку номеров вагонов состава с полученной ранее теле-

граммой-натурным листом поезда (ТГНЛ).   

Технический и коммерческий осмотры этих составов в ПОП осуществ-

ляются с целью обеспечения безопасности движения поездов и сохранности пе-

ревозимых грузов. Обработка составов транзитных поездов без переработки, с 

частичной переработкой, а также поездов своего формирования производится 

одними и теми же бригадами работников ПТО, ПКО и СТЦ. 

В приемоотправочных парках станции транзитный поездопоток имеет 

приоритетное обслуживание по отношению к поездам собственного формиро-

вания в парке отправления, т.е. транзитные поезда обрабатываются в первую 

очередь. Технический осмотр и безотцепочный ремонт вагонов в составе тран-

зитных поездов выполняются комплексными бригадами ПТО. С целью обеспе-

чения предусмотренного для данной станции технологического норматива на 

операцию комплексная бригада может состоять из двух, трех, четырех групп 

(при выполнении работы каждой группой с соответствующей частью состава). 

После уведомления дежурного по станции (ДСП) о времени прибытия и пути 

приема бригада ПТО встречает прибывающий поезд в начале пути приема с це-

лью установления неисправностей вагонов, которые обнаруживаются на ходу 

поезда.  

После остановки поезда, его закрепления и ограждения группы осмотр-

щиков вагонов определяют технические неисправности, которые могут быть 

ликвидированы путем безотцепочного ремонта, и наносят меловую разметку. 

Руководствуясь этой разметкой, группа слесарей-ремонтников выполняет ре-

монт вагонов. В случае обнаружения технических неисправностей, требующих 
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деповского ремонта, на такие вагоны старший осмотрщик заполняет справку 

ВУ-23, которая после утверждения ДСЦ передается в СТЦ для отбора грузовых 

документов на отцепляемый вагон. В этом случае СТЦ пересоставляет натур-

ный лист поезда и заново конвертирует перевозочные документы. Обработка 

состава транзитного поезда в коммерческом отношении с выявлением «ком-

мерческих неисправностей» (нарушение правил погрузки и размещения грузов, 

сохранности пломб и др.) выполняется бригадой ПКО. В отдельных случаях 

возникает необходимость проверки состояния груза или исправления его раз-

мещения в вагоне с подачей вагона на специальные пути, что также требует от-

цепки вагона. В случае обнаружения коммерческих неисправностей бригадой 

ПКО заполняется справка ГУ-23.  

Полная проба автотормозов выполняется бригадой осмотрщиков-

автоматчиков после прицепки поездного локомотива с выдачей машинисту ло-

комотива справки о тормозах. Перед отправлением поезда локомотивной бри-

гаде вручаются перевозочные документы и предупреждение об ограничении 

скорости движения на перегонах участка. На рисунке 2.1 представлен техноло-

гический график обработки транзитного поезда со сменой локомотива. 

 

Операция Время, мин Исполни-

тель 

Сдача документов, закрепление состава, 

отцепка поездного локомотива 

   ТЧМ, СТЦ 

ПТО 

Осмотр и ремонт состава, постановка и снятие 

ограждения 

   ПТО 

Коммерческий осмотр 
   ПКО 

Прицепка локомотива, получение документов    ТЧМ, 

ДСП, СТЦ 

Проба автотормозов    ТЧМ, 

ПКО 

Общее технологическое время 
    

 

Рисунок  2.1 – Технологический график обработки транзитного поезда 

без переработки 
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2.2 Технология работы с транзитными поездами  

с частичной переработкой  

 

Транзитные поезда с частичной переработкой прибывают в приемоотпра-

вочный парк ПОП-2. С ними выполняется маневровая работа по изменению ве-

совой нормы или обмену групп в составах групповых поездов. Маневры с со-

ставами транзитных поездов (обмен групп, отцепка неисправных вагонов) вы-

полняются только после завершения технологической обработки составов ра-

ботниками ПТО, которые снимают ограждение состава с записью выполненной 

работы в настольном журнале дежурного по парку. 

Параллельно с техническим и коммерческим осмотрами работники СТЦ, 

получив документы от локомотивной бригады на прибывший поезд, после про-

верки состава и документов отбирают грузовые документы на отцепляемую 

группу вагонов, дополняют документами на прицепляемую группу, вносят ис-

правления в натурный лист, после чего пакет с грузовыми документами вруча-

ется локомотивной бригаде. Технологический график обработки транзитного 

группового поезда с обменом групп приведен на рисунке 2.2. 

 

Операция Время, мин 

 
Исполнитель 

Осмотр и ремонт вагонов      ПТО 

Коммерческий осмотр      ПКО 

Обработка документов      ТЧМ, 

СТЦ 

Обмен групп вагонов      Сост. бригада 

ДСП 

Проба автотормозов и вручение 

документов 

     ПТО, 

ТЧМ 

Общее технологическое время       

 
 

 

Рисунок 2.2 – Технологический график обработки транзитного поезда 

с перецепкой групп 
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2.3 Технология работы с транзитными поездами  

с переработкой по прибытии 

 

Транзитные поезда с переработкой прибывают в парк приёма в зависимо-

сти от направления следования. Прием транзитных поездов с переработкой с 

направлений И и Д – на верхние пути парка приема, с направления В – на ниж-

ние пути ПП. Это позволяет исключить враждебность маршрутов при приеме 

транзитных поездов с переработкой с разных направлений в предгорочный 

парк. 

В предгорочном парке с транзитными поездами с переработкой выпол-

няются технологические операции по подготовке их к расформированию. Под-

готовка поездов к расформированию выполняется  по трем технологическим 

линиям: СТЦ, ПТО и ПКО. 

Оператор СТЦ осуществляет проверку состава поезда путем списывания 

номеров вагонов на ходу, для чего во входной горловине создаются специаль-

ные помещения, оборудованные телетайпом. Запись номеров вагонов одновре-

менно печатается в СТЦ. Документы на прибывший в парк поезд локомотивная 

бригада опускает в специальный бункер, откуда они пересылаются по пневмо-

почте в помещение СТЦ. Оператор СТЦ после сверки номеров вагонов состава 

с полученной ранее телеграммой – натурным листом поезда (ТГНЛ) результаты 

проверки документов вводит в АСУ СТ для последующего расчета сортировоч-

ного листка (плана роспуска состава) с учетом указаний ДСЦ и уведомлений 

ПТО и ПКО. 

Работники ПТО осуществляют технический осмотр вагонов с выявлени-

ем неисправностей, которые могут быть устранены путем безотцепочного ре-

монта в парке отправления (номера вагонов, характер неисправностей сообща-

ются ПТО парка отправления). На вагоны, которые требуют выполнения депов-

ского ремонта, старший осмотрщик заполняет специальное уведомление формы 

ВУ-23, которое передается в СТЦ. Кроме того, работники ПТО выполняют от-

пуск автотормозов, разъединение рукавов тормозной магистрали и установку 

(снятие) ограждений состава. 
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Работники ПКО выполняют операции по контролю сохранности перево-

зимых грузов, а также правильности погрузки грузов и их крепления. Если воз-

никает необходимость в подаче вагонов, требующих исправления погрузки или 

детальной проверки сохранности грузов, на специальные пути станции, запол-

няется уведомление формы ГУ-23, которое также передается в СТЦ. Порядок 

работы по подготовке составов к расформированию и технологические норма-

тивы на каждую операцию устанавливаются технологическим графиком, пред-

ставленным на рисунке 2.3. 

 

Операция  
Время, мин 

          5         10        15 
Исполнитель 

Списывание номеров вагонов на ходу прибывающего поезда Телетайпист 

Доставка перевозочных документов 

    ТЧМ, ДСПП, 

СТЦ 

Технический осмотр, постановка и снятие 

ограждений состава, отпуск автотормозов 

 

    
ПТО 

Коммерческий осмотр 
    

ПКО 

Проверка ТГНЛ после списывания, со-

ставление сортировочного листка и ввод 

его в ЭВМ 

    
ДСЦ, СТЦ 

 

Общее технологическое время 

 

    
 

 

Рисунок 2.3 – Технологический график обработки транзитного поезда,  

поступающего на станцию в переработку  

 

Для обеспечения расчетного темпа работы сортировочной горки необхо-

димо, чтобы расчетный темп подготовки составов к расформированию превы-

шал темп работы сортировочного устройства. Это достигается установлением 

числа бригад ПТО, ПКО и работников СТЦ, обеспечивающих составление сор-

тировочного листка (принимается расчетное число бригад в предгорочном пар-

ке, равное 1).  

12 

12 

10 

15 
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2.4 Технология расформирования-формирования поездов 

 

В процессе расформирования прибывающих на станцию составов поез-

дов вагоны направляются на пути сортировочного парка в соответствии с пла-

ном формирования поездов этой станции и специализацией сортировочных пу-

тей (см. рисунок 1.2, таблицу 1.2). В результате на сортировочных путях накап-

ливаются составы новых поездов или группы вагонов определенных назначе-

ний, т.е. в процессе расформирования образуются новые составы поездов. По-

сле накопления состава может потребоваться лишь незначительная работа по 

окончанию его формирования. В связи с этим говорят не о расформировании 

составов, а о едином процессе расформирования-формирования составов. 

На горочных станциях основной процесс расформирования-

формирования совершается на главном сортировочном устройстве – горке. 

Процесс расформирования-формирования составов поездов на сортировочных 

горках состоит из операций, выполняемых горочными локомотивами. Для каж-

дого состава поезда порядок выполнения этих операций следующий: 

– заезд горочного локомотива от вершины горки в хвост состава, находя-

щегося в ПП; 

– надвиг состава до вершины горки; 

– роспуск состава с горки; 

– осаживание вагонов на путях СП для устранения промежуточных 

«окон» между вагонами и формирование состава (на отдельных станциях эти 

операции выполняются специальными локомотивами). 

При параллельном расположении ПП и СП требуется дополнительная 

операция – вытягивание состава на горочный вытяжной путь. 

В процессе роспуска вагоны скатываются на специализированные пути 

СП для каждого назначения. Специализация путей сортировочного парка стан-

ции предполагает закрепление конкретных путей парка для накопления соста-

вов определенных назначений и для местных нужд станции. Для местных нужд 

станции выделены пути накопления местных вагонов для грузовых пунктов и 
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диспетчерские пути, использование которых производится по усмотрению ДСЦ 

по принципу скользящей специализации. 

Последовательность скатывания вагонов на сортировочном пути опреде-

ляет расположение их в новом накапливающемся составе. 

Во втором и третьем маневровых районах станции А, используя 1-й и 2-й 

вытяжные пути выходной горловины сортировочного парка, выполняют опера-

ции, связанные с формированием одногруппных, групповых и сборных поез-

дов. Общие затраты времени на формирование состава каждого поезда вклю-

чают в себя затраты времени: 

– на окончание формирования грузовых поездов различных категорий; 

– на выставку поездов своего формирования в парк отправления; 

– на возвращение локомотива в сортировочный парк. 

 

2.5 Технология работы с поездами своего формирования  

по отправлению 

 

Подготовка составов поездов собственного формирования станции к от-

правлению включает в себя следующие операции: 

1) предварительная подборка перевозочных документов на состав опре-

деленного назначения в процессе накопления вагонов на путях сортировочного 

парка на основе непрерывного номерного учета вагонов; 

2) составление натурного листа и его корректировка после проверки со-

става поезда путем списывания номеров вагонов на ходу в процессе выставки 

состава в парк отправления; 

3) пересылка конверта перевозочных документов на состав и натурного 

листа в парк отправления; 

4) выполнение технологических операций по подготовке состава к от-

правлению, включающих в себя: технический осмотр и безотцепочный ремонт 

вагонов, осуществляемый ПТО после ограждения и закрепления состава; ком-

мерческий осмотр и устранение соответствующих неисправностей, соединение 
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рукавов автотормозной магистрали, выявление неисправностей тормозного 

оборудования и их ремонт; 

5) прицепка поездного локомотива, полная проба тормозов, вручение ло-

комотивной бригаде (ТЧМ) пакета с документами на состав, справки о тормо-

зах и предупреждений. 

Технологический график обработки поезда своего формирования в парке 

отправления приведен на рисунке 2.4. 

 

Операция 
Время, мин 

 
Исполнитель 

Сверка грузовых документов, конвер-

тирование и пересылка в ПОП 

   СТЦ, 

ДСЦО 

Технический осмотр и безотцепочный 

ремонт вагонов 

   ПТО 

Коммерческий осмотр 
  

 

 ПКО 

Прицепка локомотива и проба авто-

тормозов 

   ПТО, 

ТЧМ 

Вручение документов и предупреж-

дений локомотивной бригаде 

   ТЧМ, 

ДСПО 

Общее технологическое время   
 

 
 

 

Рисунок 2.4 – Технологический график работы с поездом своего формирования 

по отправлению 

 

Комплексные бригады ПТО и ПКО осуществляют осмотр составов в ПО 

и ПОП. При этом в первую очередь производится осмотр транзитных поездов 

без переработки и с частичной переработкой, а затем поездов своего формиро-

вания. 

Согласно технологическим графикам обработки составов поездов  по от-

правлению лимитирующими технологическими операциями являются техниче-

ский осмотр, ремонт вагонов и коммерческий осмотр составов поездов, для ко-

торых технологический норматив времени выполнения операций составляет 
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Этот технологический норматив позволяет установить потребное число 

комплексных бригад ПТО и ПКО по условию взаимодействия работы данного 

парка с графиком движения поездов для недопущения потерь ниток ГДП (при-

нимается потребное число бригад, обеспечивающих своевременную обработку 

составов в ПО и ПОП, равное 3). 

 

2.6 Организация местной работы на станции 

 

Местные вагоны, поступающие на станцию в составах разборочных поез-

дов и отправляемые со станции в поездах собственного формирования, прохо-

дят те же операции, что и транзитный вагонопоток с переработкой.   

Дополнительно с местными вагонами выполняются следующие операции: 

1) накопление составов местных передач на путях сортировочного парка; 

2) подборка местных вагонов; 

3) подача вагонов из сортировочного парка станции на грузовой пункт; 

4) расстановка вагонов у грузовых фронтов грузового пункта; 

5) выполнение грузовых операции с вагонами; 

6) сборка вагонов после выполнения грузовых операций; 

7) уборка вагонов с грузовых пунктов в сортировочный парк; 

8) сортировка вагонов по назначениям сортировочного парка. 

Маневровая работа по развозу местного груза на станции выполняется 

четвертым маневровым локомотивом в четвертом маневровом районе, к кото-

рому относятся все пункты местной работы на станции.  

Среднее число вагонов в подаче и уборке, технологические нормативы 

маневровых операций с местными  вагонами приведены в приложении 2 зада-

ния (приложение Б). При организации местной работы необходимо совмещать 

подачу и уборку вагонов. 
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3 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАЗРАБОТКИ  

СУТОЧНОГО ПЛАНА-ГРАФИКА РАБОТЫ  

СОРТИРОВОЧНОЙ СТАНЦИИ 

 

3.1 Расчетные нормативы времени для разработки  

суточного плана-графика работы сортировочной станции 

          

Суточный план-график представляет собой графоаналитическую 

модель работы станции, выполненную в установленном масштабе времени за 

сутки на основе графика движения поездов по прилегающим к станциям 

перегонам участков железных дорог и использования технологических 

нормативов на выполнение определенных и маневровых операций. Порядок 

определения нормативов технологии работы станции для разработки суточного 

плана-графика рассмотрен в учебном пособии «Организация работы 

сортировочной станции» [1].  Расчетные нормативы времени на выполнение 

определенных технологических операций принимаются согласно заданию 

(таблицы 3.1–3.2, см. приложение 2). 

Таблица 3.1 – Технологические нормативы времени на формирование 

     поездов 
 

Категория  

поезда 

Формирование 

tф, мин 

Выставка 

tвыст, мин 

Возвращение  

локомотива 

tвл, мин 

Одногруппный 14 8 6 

Участково-групповой  19 8 6 

Сборный на АД 40 8 6 

Сборный на АИ 45 8 6 

Сборный на АВ 50 8 6 
 

Преподавателем задаются технологические нормативы времени на вы-

полнение горочных операций: 

заезд  tз =  4;  5;  6  мин, 

надвиг  tнад  =  4;  5;  6;  7  мин, 

роспуск  tросп  =   7;  8;  9;  10; 11; 12 мин, 

осаживание tосаж =  3;  4;  5  мин. 
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Число составов, включаемых в горочный технологический цикл Nц = 3;  4 

сост. Характеристика грузовых пунктов станции и технологические нормативы 

времени на выполнение маневровых операций с местными  вагонами сведены в 

таблицу 3.2. 

 

Таблица 3.2 – Характеристика грузовых пунктов станции  

и технологические нормативы времени  

на выполнение маневровых операций с местными вагонами 

Грузовой 

пункт 
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у
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о
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С
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о
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С
о
р
ти

р
о
в
к
а,

 м
и

н
 

Назначение местных 

вагонов 

Грузовой двор 16 14 5 5 5 3 5 5 5 Н – 14 

Нефтесклад 8 - 4 5 10 2 5 5 4 - 

Ветка завода 15 17 5 5 10 2,5 5 5 5 М – 10, Д – 7  

Депо 9 5 4 5 5 3 5 5 4 К – 3, Т – 2 

Сортировочная 

платформа 
15 15 5 5 5 2 5 5 5 П – 5, С – 10 

 

Построение суточного плана-графика работы станции должно 

осуществляться с учетом методов оперативного диспетчерского руководства 

работой станционных локомотивов и комплексных бригад по обработке 

составов поездов. Основной задачей диспетчерского руководства работой 

станции является максимальное использование технических средств станции с 

целью недопущения задержек поездов на подходах к станции, своевременного 

формирования поездов и их отправления со станции и сокращения времени 

нахождения вагонов на станции за счет снижения межоперационного их 

простоя. С этой целью должны применяться следующие методы оперативного 

диспетчерского воздействия  на работу станции: 

1) установление очередности роспуска составов на горке с целью 

ускорения завершения процесса накопления составов поездов, имеющих 

возможность более раннего отправления их со станции; 
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2) установление очередности обработки составов комплексными 

бригадами в предгорочном парке в соответствии с планируемой очередностью 

роспуска; 

3) оперативное воздействие на процесс осаживания вагонов в 

сортировочном парке за счет выполнения этой операции не после четырех 

сортируемых составов, как это предусмотрено горочным технологическим 

графиком, а при их меньшем числе (с соответствующей затратой времени); 

4) своевременное формирование сборных поездов, отправляемых по 

специализированным ниткам графика движения из наличного вагонопотока 

(расписание отправления сборных поездов приведено в приложении 4 задания, 

приложение Б). 

Построение суточного плана-графика работы станции следует выполнять 

в следующей последовательности: 

1) Пропуск транзитных поездов с использованием крайних путей 

приемоотправочного парка как транзитного потока приоритетного 

обслуживания. При этом поезда, прибывающие на станцию в конце суток, 

рассматривать как переходные с отправлением их по первым свободным 

ниткам отправления в начале суток. Необходимо учитывать количество 

установленных комплексных бригад по выполнению технологических 

операций подготовки составов транзитных поездов к отправлению и 

определять очередность выполнения таких операций с учетом очередности их 

отправления по графику. 

2) Маневровые операции по расформированию составов поездов, 

прибывающих в переработку, также следует выполнять, начиная с переходных 

составов, поступающих на станцию в конце суток, подготовка которых к 

расформированию не заканчивается до нуля часов. Окончание указанной 

технологической операции предусмотреть в начале суточного цикла. 

3) Расформирование прибывающих составов, накопление вагонов на 

путях сортировочного парка и формирование поездов необходимо выполнять 

последовательно с учетом установленного заданием остатка вагонов с 

предыдущих суток по назначениям плана формирования поездов станции. 

4) Развоз местного груза выполнять последовательно, в соответствии с 
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накоплением местных вагонов на путях сортировочного парка назначением на 

отдельные грузовые пункты. Подачу вагонов к грузовым пунктам производить 

не ранее окончания грузовых операций, а число вагонов в подаче не должно 

превышать вместимости грузового фронта. 

В соответствии с принятыми условными обозначениями на плане-

графике изображаются занятость стрелочных горловин, занятость конкретных 

путей парков определенными технологическими операциями и занятость ма-

невровых локомотивов выполнением маневровой работы. В необходимых слу-

чаях показывается межоперационный простой составов поездов или маневро-

вых локомотивов в ожидании выполнения соответствующих технологических 

операций. Занятость стрелочных горловин парков прибывающими на станцию 

поездами определяется временем на приготовление маршрута приема поезда, 

открытие входного сигнала и проследование поездом расчетного расстояния до 

остановки его на соответствующем пути парка. 

Занятость стрелочных горловин парков отправляемыми со станции поез-

дами включает в себя время на приготовление маршрута отправления, открытие 

выходного сигнала, восприятие его машинистом поездного локомотива и про-

следование составом поезда расстояния до полного освобождения им стрелоч-

ной зоны. Занятость стрелочных горловин передвижением маневровых локомо-

тивов обычно возникает при выполнении ими холостых полурейсов с одного 

пути парка на другой путь того же парка или при перемещении маневровых со-

ставов из одного парка в другой парк станции. Необходимость учета фактора 

занятости стрелочных горловин определяется принципиальной невозможно-

стью перемещения подвижного состава по враждебным маршрутам при одно-

временной реализации двух и более таких передвижений. Это вызывает по-

требность установления очередности выполнения соответствующих перемеще-

ний подвижного состава по стрелочной горловине.  

Следует заметить, что занятость стрелочных горловин учитывается в от-

ношении наиболее загруженных стрелок возможными враждебными маршру-

тами передвижения подвижного состава. 

Занятость путей основных парков станции производством соответствую-

щих технологических операций с составами поездов и в межоперационном 
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простое имеет специфические особенности, характерные для каждого парка. 

 

3.2 Заполнение шаблона суточного плана-графика  

 

Заполнение шаблона суточного плана-графика начинается с указания 

специализации путей парков станции. Примеры заполнения специализации пу-

тей предгорочного, сортировочного и приемоотправочных парков станции А 

приведены на рисунках 3.1–3.4.  

 

Рисунок  3.1 – Пример специализации путей предгорочного парка станции А 

 

Так, например, специализация парка приема (ПП) предусматривает прием 

транзитных поездов с переработкой с направлений И и Д на 1-й, 2-й и 3-й при-

емоотправочные пути ПП, с направления В – на 5-й, 6-й, 7-й приемоотправоч-

ные пути ПП. Это позволяет исключить враждебность маршрутов при приеме 

транзитных поездов с переработкой с разных направлений.  

Для уборки поездного локомотива при приеме транзитных поездов с пе-

реработкой с направления В, а также заезда горочных локомотивов для рас-

формирования поездов всех направлений предусмотрен ходовой путь 4. 



27 

 

 

Рисунок  3.2 – Пример специализации путей сортировочного парка станции А 

(1-й маневровый район сортировочного парка)  

 

 

 

Рисунок  3.3 – Пример специализации путей сортировочного парка станции А 

(2-й маневровый район сортировочного парка) 
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Рисунок  3.4 – Пример специализации путей ПОП-1,2 и ПО 

 

3.3 Прокладка пассажирских поездов на суточном плане-графике 

 

Прокладка пассажирских поездов на суточном плане-графике осуществ-

ляется согласно расписанию прибытия на станцию А пассажирских поездов  

(приложение 1 задания, приложение Б). Линии хода пассажирских поезда и их 

нумерацию показывают красным цветом        . Время хода пассажирского поез-

да с учетом разгона и замедления принимается 10 мин.  

Занятость стрелочных горловин парков прибывающими   и отправляю-

щимися   пассажирскими поездами определяется временем на приготовление 

маршрута приема и отправления поезда.  

Пример обозначения приема, отправления и пропуска пассажирских по-

ездов приведен на рисунке 3.5.  
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Рисунок 3.5 – Прием, отправление и пропуск пассажирских поездов 

 

3.4 Прокладка транзитных поездов без переработки  

и с частичной переработкой на суточном  плане-графике 

 

Транзитные поезда без переработки прибывают в приемоотправочные 

парки: четные поезда с направления В поступают в ПОП-2, нечетные поезда с 

направлений И и Д – в ПОП-1. Расписание прибытия таких поездов приведено 

в приложении 3 задания (приложение Б). Линии хода грузовых поездов и их 

нумерацию      показывают на графике в зависимости от направлений прибы-

тия: ВА, ДА, ИА на соответствующих перегонах. До прибытия транзитного по-

езда на суточном плане-графике отображается занятость стрелочной горловины 

и приемоотправочного пути    . 

После прибытия поезда осуществляется уборка поездного локомотива     

в локомотивное депо. При прибытии поезда с направлений И или Д поездной 

локомотив меняет направление и следует в депо по ходовому пути (при его за-

нятости – по другому свободному пути). При приеме поезда с направления В 
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уборка поездного локомотива осуществляется по этому же пути приемоотпра-

вочного парка, т.е. без изменения направления, поэтому ее на графике не пока-

зывают. Далее необходимо показать технологическое время технического 

осмотра, безотцепочного ремонта вагонов и параллельно выполняемого ком-

мерческого осмотра          общей продолжительностью 20 мин согласно техно-

логическим графикам (см. рисунки 2.1, 2.2). За 10 мин до отправления поезда 

подается поездной локомотив  (таким же порядком, как и убирается) и произ-

водится проба тормозов .  

Время выполнения технологической операции «проба тормозов» (10 мин) 

следует показывать перед моментом отправления поезда, так как такая опера-

ция выполняется при наличии под составом поездного локомотива, выдача ко-

торого из локомотивного депо производится на нитку графика отправления по-

езда. Отправление поездов осуществляется согласно расписанию отправления 

грузовых поездов со станции А, приведенному в приложении 4 задания (при-

ложение Б), поэтому возможно ожидание нитки графика . Занятость 

приемоотправочного пути  временем, необходимым на его освобождение с 

момента трогания состава поезда до освобождения стрелочной зоны, равна 

времени занятости стрелочной горловины  парка отправляющимся поездом. 

Примеры обозначений на графике цикла операций с транзитными поездами без 

переработки и с частичной переработкой по приему, обработке в техническом и 

коммерческом отношении, подготовке составов поездов к отправлению и ожи-

дание отправления поездов на перегон по соответствующей нитке графика 

движения поездов приведены на рисунках 3.6, 3.7. Для транзитных поездов с 

частичной переработкой, согласно технологическому графику обработки таких 

поездов, дополнительно предусматривается 15 мин на обмен групп вагонов  

(рисунок 3.7). При этом указанные поезда принимаются на соседние пути при-

емоотправочного парка. После прибытия обоих поездов обмен групп вагонов 

показывают на графике одновременно на двух путях. 

2002
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Рисунок  3.6 – Прием, обработка и отправление транзитных поездов  

без переработки 

 

Рисунок  3.7 – Прием, обработка, обмен групп вагонов  

и отправление транзитных поездов с частичной переработкой 
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3.5 Прокладка транзитных поездов с переработкой  

на суточном плане-графике (расформирование  

и накопление составов) 

 

Транзитные поезда с переработкой прибывают в предгорочный парк для 

выполнения технологических операций по подготовке составов к расформиро-

ванию: четные поезда с направления В поступают на нижние пути парка – 5-й, 

6-й, 7-й; нечетные поезда с направлений И и Д принимаются на верхние пути 

парка – 1-й, 2-й, 3-й. Расписание прибытия таких поездов приведено в прило-

жении 3 задания (приложение Б). Линии хода грузовых поездов       и их нуме-

рацию показывают на графике в зависимости от направлений прибытия: ВА, 

ДА, ИА на соответствующих перегонах. До прибытия транзитного поезда с пе-

реработкой на суточном плане-графике отображается занятость стрелочной 

горловины и пути приема   .  

После прибытия поезда в предгорочный парк осуществляется уборка по-

ездного локомотива  в локомотивное депо. При прибытии поезда с направле-

ния В поездной локомотив меняет направление и следует в депо по ходовому 

пути (при его занятости – по другому свободному пути). При приеме поезда с 

направлений И и Д уборка поездного локомотива осуществляется по этому же 

пути приема транзитного поезда с переработкой, т.е. без изменения направле-

ния, поэтому ее на графике не показывают. Далее необходимо показать техно-

логическое время технического осмотра и параллельно выполняемого коммер-

ческого осмотра 2138  общей продолжительностью 15 мин согласно технологи-

ческому графику (см. рисунок 2.3). 

К моменту окончания осмотра горочный локомотив производит заезд  

по ходовому пути с горба горки в хвост состава. Каждая операция, выполнен-

ная горочным локомотивом, фиксируется на суточном плане-графике в специ-

ально выделенной строке «Горочный локомотив». Далее горочный локомотив 

производит надвиг маневрового состава до горба горки , а затем его роспуск 
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. При этом на предгорочном пути показывают половину роспуска, а на пути 

надвига и горочному локомотиву – весь роспуск. Осаживание  производит-

ся после роспуска 3-го или 4-го составов в зависимости от их числа, включае-

мых в горочный технологический цикл, см. приложение 5 задания (приложение Б). 

Примеры обозначения на графике цикла операций с транзитными поез-

дами с переработкой в предгорочном парке показаны на рисунке 3.8. 

Общая занятость пути предгорочного парка может включать в себя также 

время межоперационного простоя состава   в ожидании выполнения с ним 

технологических операции по подготовке его к расформированию или ожида-

нию надвига состава на горку (рисунок 3.9).  

 

Рисунок 3.8 – Прием транзитных поездов в переработку, расформирование 

На рисунке приняты следующие обозначения:  

           – обработка состава по прибытии;  

  – уборка поездного локомотива в локомотивное депо станции; 

                      – заезд горочного локомотива под состав; 

 – надвиг и роспуск состава на горке; 

            – осаживание составов (согласно горочному технологическому 

циклу каждые 3-й или 4-й состава). 
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Рисунок 3.9 – Межоперационные простои вагонов в предгорочном парке 

 

В сортировочном парке станции, где выполняются операции по накопле-

нию поездов и их формированию, следует показать занятость путей указанны-

ми операциями (рисунок 3.10).  

Поступление групп вагонов в сортировочный парк для накопления соста-

вов определенных назначений на специализированных путях фиксируется по 

моменту окончания роспуска. Количество вагонов, поступающих под накопле-

ние, определяется разложением состава поезда (см. приложение 2 задания, при-

ложение Б). Накопление показывают на графике нарастающим 

итогом на каждом сортировочном пути. Накопление производится до установ-

ленной длины состава своего формирования согласно заданию (пункт 1.12 за-

дания). В случае превышения установленной длины состава лишние вагоны за-

мыкающей группы направляются на диспетчерский путь. После выполнения 

операций по формированию состава, перестановки его в парк отправления и 

возвращения локомотива отставленные вагоны переставляются обратно с дис-

петчерского пути на путь их накопления.  

Ожидание осмотра вызвано 

нехваткой осмотрщиков 

вагонов (в предгорочном 

парке работает 1 бригада). 

Осмотр вагонов производит-

ся последовательно, по мере 

поступления составов  

поездов 

Ожидание надвига вызвано 

занятостью горочного локо-

мотива осаживанием (в 

предгорочном парке работа-

ет 1 горочный локомотив). 

Операции выполняются 

горочным локомотивом 

последовательно 
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Аналогично показывается занятость путей сортировочного парка, специ-

ализированных для накопления вагонов местных передач. Однако в этом случае 

вместо операций формирования следует показать занятость пути маневровой 

операцией подборки вагонов по грузовым фронтам грузового пункта. 

 

 

 

Рисунок 3.10 – Расформирование-формирование поездов  

(роспуск, накопление, окончание формирования, выставка поездов) 

 

На рисунке приняты следующие обозначения:  

 – накопление вагонов в СП; 

 – ожидание окончания формирования; 

  – окончание формирования состава; 

 – перестановка состава своего формирования в ПО;  

 – возвращение локомотива в СП. 

1 
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3.6 Окончание формирования и выставка составов  

своего формирования в парк отправления 

 

После завершения процесса накопления состава до установленной зада-

нием длины на пути сортировочного парка, а также в специально выделенных 

строках «Маневровый район» и «Маневровый локомотив» отображается окон-

чание формирования состава . При этом маневровые локомотивы, занятые 

окончанием формирования поездов, работают каждый в своем маневровом рай-

оне: маневровый локомотив № 1, используя маневровую вытяжку в первом ма-

невровом районе, формирует поезда, накопленные на сортировочных путях с  

1-го по 12-й; маневровый локомотив № 2, используя маневровую вытяжку во 

втором маневровом районе, формирует поезда, накопленные на сортировочных 

путях с 13-го по 24-й.   

На 1-м и 2-м путях после накопления вагонов на двух путях в сумме, рав-

ной одному составу, производится окончание формирования группового поезда 

назначением на станции И и Р, на 7-м пути – одногруппного поезда назначени-

ем на станцию К (см. рисунок 3.10). После окончания формирования маневро-

вый локомотив производит выставку состава из сортировочного парка в парк 

отправления . При этом первая половина выставки отображается на пути 

сортировочного парка, а вторая половина – на пути парка отправления, куда 

выставляется состав в зависимости от направления его следования. Полностью 

время выставки отображается в специально выделенных строках «Маневровый 

район» и «Маневровый локомотив» (рисунок 3.11). Маневровый локомотив по-

сле выставки состава в парк отправления возвращается обратно в сортировоч-

ный парк . На путях парка отправления станции параллельно выполняются 

технический и коммерческий осмотры 2202  общей продолжительностью    

20 мин согласно технологическому графику (см. рисунок 2.3). За 10 мин до от-

правления поезда подается поездной локомотив   и производится проба тор-

мозов .  
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При отправлении поезда на направление В поездной локомотив подается 

из депо по соседнему свободному пути. При отправлении поезда на 

направления И и Д подача поездного локомотива из локомотивного депо 

осуществляется по этому же пути  отправления, т.е. дополнительный путь не 

задействуется. Отправление поездов своего формирования осуществляется 

согласно расписанию отправления грузовых поездов со станции А, 

приведенному в приложении 4 задания (приложение Б), поэтому возможно 

ожидание нитки графика . Далее на графике показывают занятость 

пути отправления и стрелочной горловины  отправляющимся поездом. 

 

 

Рисунок 3.11 –  Отправление поездов своего формирования 

 

Сборные поезда отправляются строго по твердым ниткам графика, преду-

смотренным расписанием согласно заданию, поэтому их прокладка на графике 

осуществляется обратным порядком. При этом количество вагонов в сборном 

поезде не нормируется, а принимается равным числу накопившихся вагонов на 

данный момент времени (рисунок 3.12). 
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Рисунок 3.12 – Отправление сборного поезда 

 

3.7 Организация подачи и уборки вагонов на грузовые пункты 

 

При организации местной работы маневровый локомотив 

последовательно выполняет следующие операции (рисунок 3.13):  

1) подборка местных вагонов  по грузовым фронтам грузового пункта 

(данная операция фиксируется на суточном плане-графике на сортировочном 

пути накопления местных вагонов, а также отображается в специально 

выделенных строках «Маневровый район» и «Маневровый локомотив № 3»); 

2)  подача местных вагонов  из сортировочного парка на грузовой 

пункт станции (данная операция фиксируется на суточном плане-графике в 

специально выделенных строках «Маневровый локомотив № 3», а также на 

грузовом пункте, куда подаются местные вагоны); 
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3) расстановка местных вагонов  по фронтам грузового пункта 

(данная операция фиксируется на суточном плане-графике в специально 

выделенных строках «Маневровый локомотив № 3», а также на грузовом 

пункте, где маневровый локомотив расставляет местные вагоны по грузовым 

фронтам); 

4) уборка маневрового локомотива  (холостые полурейсы) с грузового 

пункта обратно в сортировочный парк (данная операция фиксируется в строке 

«Маневровый локомотив № 3 после расстановки вагонов по грузовым фронтам 

грузового пункта); 

5) выгрузка местных вагонов  на грузовом пункте (данная 

операция фиксируется только на грузовом пункте. После выгрузки возможна 

погрузка в эти же вагоны (сдвоенная операция)); 

6) погрузка местных вагонов  на грузовом пункте (данная 

операция фиксируется только на грузовом пункте); 

7) подача маневрового локомотива  (холостые полурейсы) с 

сортировочного парка на грузовой пункт (данная операция фиксируется в 

строке «Маневровый локомотив № 3 к моменту окончания выполнения 

грузовой операции); 

8) сборка местных вагонов  с фронтов грузового пункта (данная 

операция фиксируется в строках «Маневровый локомотив № 3», а также на 

грузовом пункте, где маневровый локомотив собирает местные вагоны с 

грузовых фронтов); 

9) сортировка местных вагонов  по путям сортировочного парка 

(данная операция фиксируется на суточном плане-графике на сортировочном 

пути, куда сортируются местные вагоны в зависимости от их назначения (пункт 

5 приложения 5 задания), а также отображается в специально выделенных 

строках «Маневровый район» и «Маневровый локомотив № 3»). 
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Рисунок 3.13 – Организация местной работы станции 

 

На рисунке приняты следующие обозначения:  

 – подача и уборка маневровым локомотивом местных вагонов;  

 – выгрузка и погрузка вагонов; 

 – подборка вагонов по фронтам грузового пункта; 

 – расстановка вагонов по фронтам грузового пункта; 

 – сборка вагонов с фронтов грузового пункта; 

 – сортировка вагонов по путям сортировочного парка в зависимости 

от назначения местных вагонов;  

– подача и уборка маневрового локомотива  на грузовые фронты 

грузового пункта (холостые полурейсы). 

При необходимости указывается также простой местных вагонов в ожи-

дании выполнения указанных операций.  
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4 РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАБОТЫ СОРТИРОВОЧНОЙ 

СТАНЦИИ А 

 

Графоаналитическое моделирование работы сортировочной станции, 

выполняемое в виде построения суточного плана графика, не дает возможности 

установить плановые показатели работы станции.  

Причиной этого является отсутствие учета реального движения поездов 

по прилегающим железнодорожным участкам, изменчивость времени  

выполнения станционных и маневровых операций и фактическое изменение 

суточных размеров движения грузовых поездов.  

К числу недостатков такого моделирования работы станции относится 

также зависимость показателей простоя вагонов на станции от величины 

принятого остатка вагонов на начало суток. Влияние остатка вагонов на начало 

суток на показатели работы станции может быть уменьшено за счет 

последовательного построения планов-графиков работы станции за 20–30 

суток. Однако это не устраняет другие указанные недостатки 

графоаналитического моделирования работы станции.  

С учетом вышеизложенного по плану-графику работы станции могут 

быть определены лишь учетные показатели простоя вагонов различных 

категорий на станции за отдельные сутки.  

Известно, что существуют два метода учета простоя вагонов на станции – 

номерной и безномерной. Обычно номерной способ учета простоя вагонов 

используется при вагонообороте до 50 вагонов в сутки, а при большем 

вагонообороте – безномерной способ.  

Заметим, что ниже нами использованы принципы соответствующих 

способов учета простоя вагонов не только в целом по станции, как это делается 

на практике, а с определением отдельных элементов простоя в необходимых 

случаях при более детальном учете временных факторов. 



42 

 

4.1 Расчет простоя транзитного вагона без переработки 

 

Простой транзитного вагона без переработки, проходящего станцию в 

составе транзитных поездов, определяется по номерному способу учета с 

использованием расчетной формулы 

 

тр

прiотi
о
тр

пб
N

ttN
t

 


24
/ , ч , 

где   
о
трN  – число «переходных» транзитных поездов (прибытие поездов до  

00–00 часов, а отправление после 00–00 ч); 

отit  – время отправления транзитного поезда со станции, ч; 

прit  – время прибытия транзитного поезда на станцию, ч; 

трN  – суточный поездопоток транзитных поездов. 

Определение простоя транзитного поезда без переработки на станции  А  

по суточному плану-графику показано на рисунке 4.1. В простой вагона ука-

занной категории входит время на технический и коммерческий осмотры, сме-

ну поездного локомотива и локомотивной бригады, ожидание отправления, 

пробу тормозов и отправление. 

 

 

Рисунок 4.1 –  Определение простоя транзитного поезда без переработки 
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Простой транзитного вагона без переработки определяется номерным 

способом по таблице 4.1.  

 

Таблица 4.1 – Расчетная таблица определения простоя транзитного вагона 

без переработки 

№ п/п Номер поезда tот
, ч tпр

, ч 

1 2036 0,33 23,47 

2 2105 1,00 23,80 

3 2002 1,78 0,67 

… … … … 

… … … … 

… … … … 

Итого  отit   прit  

 

В таблице 4.1 приведены условные значения величин. Последняя цифра 

графы № п/п указывает количество транзитных поездов – Nтр. Время отправле-

ния и прибытия указывают в часах, переводя минуты в дробную часть часа. 

Например,  tот. = 0,33 ч показывает фактический момент отправления поезда в 0 

ч 20 мин и т.д. Количество переходных транзитных поездов в приведенном в 

таблице 4.1 примере составляет Nтр. = 2 поезда (№ 2036, № 2105). 

 

4.2 Расчет  простоя транзитного вагона с переработкой 

 

Простой транзитного вагона с переработкой учитывается безномерным  

способом с заполнением ведомости безномерного способа учета простоя. 

Средний простой транзитного вагона с переработкой определяется по 

формуле  

 




убпр

ост
пс

nn

n
t

2
/  , ч , 

где  остn – суммарный суточный почасовой остаток вагонов; 

 прn – суммарное внутричасовое поступление вагонов на станцию для 

выполнения отдельных укрупненных технологических операций; 
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 убn – суммарное внутричасовое убытие вагонов со станции или завер-

шение с ними отдельных укрупненных технологических операции 

за сутки. 

С целью детализации элементов простоя вагона на станции учитывается его 

простой в предгорочном парке, в сортировочном парке по операциям накопления 

составов поездов и их формирования и в парке отправления по форме таблицы 4.2. 

 

Таблица 4.2 – Ведомость безномерного способа учета простоя  

транзитного вагона с переработкой 

Время 

ПП СП ПО 

Расформирование Накопление Формирование Отправление 

прn  убn  остn  прn  убn  остn  прn  убn  остn  прn  убn  остn  

0-00 0 0 100 0 0 262 0 0 0 0 0 0 

 0 100 0 100 56 0 56 56 0 56 0 0 

1-00 0 0 0 0 0 306 0 0 0 0 0 56 

 100 50 0 50 0 0 0 0 0 0 56 0 

2-00 0 0 50 0 0 356 0 0 0 0 0 0 

 150 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

3-00 0 0 100 0 0 456 0 0 0 0 0 0 

 0 100 0 100 112 0 112 56 0 56 0 0 

4-00 0 0 0 0 0 444 0 0 56 0 0 56 

 50 0 0 0 26 0 26 26 0 26 56 0 

5-00 0 0 50 0 0 418 0 0 56 0 0 26 

 50 100 0 100 0 0 0 56 0 56 26 0 

6-00 0 0 0 0 0 518 0 0 0 0 0 56 

 150 100 0 100 112 0 112 0 0 0 56 0 

7-00 0 0 50 0 0 506 0 0 112 0 0 0 

 50 50 0 50 91 0 91 168 0 168 0 0 

8-00 0 0 50 0 0 465 0 0 35 0 0 168 

 100 50 0 50 56 0 56 91 0 91 140 0 

9-00 0 0 100 0 0 459 0 0 0 0 0 119 

 50 150 0 150 224 0 224 112 0 112 56 0 

10-00 0 0 0 0 0 385 0 0 112 0 0 175 

 100 100 0 100 56 0 56 112 0 112 56 0 

11-00 0 0 0 0 0 429 0 0 56 0 0 231 

 100 50 0 50 84 0 84 56 0 56 168 0 

12-00 0 0 50 0 0 395 0 0 84 0 0 119 

Итого 900 950 550 950 817 5399 817 733 511 733 614 1006 
 

59,0
950900

5502





ПП

расфt  ч.  11,6
817950

53992





СП

накt  ч. 

66,0
733817

5112





СП

формt  ч. 49,1
614733

10062





ПО

отпрt  ч. 
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Количество вагонов, поступающих в определенную систему (n
пр

) или по-

кидающих её (n
уб

), внутри каждого часового периода фиксируется по момен-

там завершения соответствующей операции на начало этого часового периода, 

за исключением начала следующего часа. 

Остаток вагонов на определенный час (n остi ) определяется на основании 

остатка вагонов на предыдущий час (n 1остi ) c учетом увеличения его на количе-

ство поступающих в систему вагонов (n прi ) и уменьшения на число вагонов, 

покидающих систему в течение i-го часа (n убi ), т.е. 

 

убiпрiостiост nnnn  1 , ваг. 

Начальное количество вагонов остатка (n ост) устанавливается только для 

сортировочного парка – суммарное количество транзитных вагонов с перера-

боткой, находящихся на путях сортировочного парка по назначениям плана 

формирования станции на  начало суток.   

Для предгорочного парка поступление вагонов фиксируется по момен-

там прибытия поездов на пути данного парка, а убытие – по моментам 

окончания роспуска составов разборочных поездов.  

В сортировочном парке накопление вагонов фиксируется с момента за-

вершения роспуска каждого состава до момента завершения процесса накоп-

ления составов определенных назначений.  

В сортировочном парке формирование вагонов фиксируется с  момента 

завершения процесса накопления состава до момента окончания выставки 

состава в парк отправления. Учет простоя вагонов в системе формирования 

поездов включает в себя не только операции собственно формирования, но и 

ожидание формирования.  

Для парка отправления поступление вагонов фиксируется по моментам 

окончания выставки составов поездов на пути парка отправления, а убытие – 

по моментам отправления поездов собственного формирования со станции. 
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Таблица 4.2 позволяет выполнить расчет простоя транзитного вагона с 

переработкой на станции по следующим элементам:  

– простой в парке прибытия с учетом времени нахождения вагонов под 

операциями расформирования и в их ожидании – 
ПП

расфt , ч; 

– простой вагонов в сортировочном парке под накоплением  –
СП

накt , ч; 

– простой вагонов в сортировочном парке под операциями формирования 

и в ожидании их  – 
СП

формt , ч; 

– простой вагонов в парке отправления  – 
ПО

отпрt , ч.  

Каждый из этих элементов простоя устанавливается по вышеприведенной 

формуле с использованием соответствующих итоговых данных таблицы 4.2. 

Общий простой транзитного вагона с переработкой на станции составляет 

 

ПО

отпр

СП

форм

СП

нак

ПП

расфпс ttttt / , ч. 

 

85,849,166,011,659,0/ псt ч. 

 

4.3 Расчет простоя местного вагона 

 

Простой местного вагона на станции учитывается по трем элементам: 

– от прибытия на станцию до подачи на грузовой фронт  – 
1мt ; 

– нахождение вагона под грузовыми операциями  – 
2мt ; 

– от момента завершения грузовых операций до момента отправления ва-

гона со станции – 
3мt . 

При поступлении местных вагонов на станцию в составах разборочных 

поездов местный вагон участвует в операциях, которые проходит транзитный 

вагон с переработкой, и дополнительно – в операциях по развозу местного гру-

за по грузовым пунктам и под грузовыми операциями. 

Развоз местного груза включает в себя выполнение следующих операций: 
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– накопление вагонов местных передач на путях СП и ожидание подачи с 

затратой времени  ожt  с момента поступления вагона на путь СП по заверше-

нию роспуска состава до момента начала маневровой операции подборки ваго-

нов местной передачи; 

– подача вагонов из СП на грузовой фронт  подt  от момента начала опе-

рации подборки вагонов до завершения расстановки их у грузового пункта; 

– выполнение грузовых операций  грt от момента завершения маневро-

вых операций по расстановке вагонов до момента завершения выполнения гру-

зовых операций; 

– уборка вагонов от грузового пункта в СП станции  убt  от момента за-

вершения выполнения грузовых операций до момента завершения сортировки 

местных передач по путям СП в зависимости от назначения местных вагонов. 

Учет среднего времени нахождения местного вагона под перечисленны-

ми операциями развоза местного груза выполняется для каждой операции от-

дельно номерным способом по формуле 

 

 


 


i

прiубii

м
n

ttn
t , ч, 

где мt  – среднее время нахождения местного вагона под соответствующей 

операцией, ч; 

    in  – число местных вагонов, участвующих в i-м элементе соответствую-

щей операции от момента начала до момента завершения её за сут-

ки графоаналитического  моделирования работы станции; 

убit  – момент окончания данной операции для in  вагонов, ч; 

прit   –  момент начала рассматриваемой операции для тех же вагонов, ч. 

Исходные данные простоя местного вагона по соответствующей 

операции принимаются по составленному суточному плану-графику работы 
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станции с заполнением ведомости номерного способа учета простоя вагонов по 

форме таблицы 4.3. 

 

Таблица 4.3 – Ведомость номерного способа учета простоя местных 

вагонов 

 

Наименование 

грузового 

пункта 

Коли-

чество 

местных 

 вагонов, 

подава-

емых на 

ГП  

in , ваг 

Номер 

поезда, в 

котором 

прибыли 

местные 

вагоны 

Время 

прибытия 

поезда с 

местными 

вагонами 

прit , ч 

Номер 

поезда, в 

котором 

отправи-

лись 

местные 

вагоны 

Время от-

правления 

поезда с 

местными 

вагонами 

убit , ч 

Время 

нахождения 

местных ва-

гонов на 

ГП

прiубi tt  , ч 

Вагоно-часы простоя 

местных вагонов на ГП 

)( прiубii ttn  , 

ваг-ч 

Грузовой 

двор 

2 2110 2,97 2211 14,5 11,53 23,06 

2 2112 4,72 2211 14,5 9,78 19,56 

4 2118 8,57 - 24 15,43 61,72 

1 2125 10,25 - 24 13,75 13,75 

1 2125 10,25 - 24 13,75 13,75 

Нефтесклад 2 2110 2,97 2219 17,02 14,05 28,1 

2 3004 10,33 3206 22,38 12,05 24,1 

Ветка завода 
5 2112 4,72 3204 15,15 10,43 52,15 

4 2125 10,25 2224 24 13,75 55 

1 2125 10,25 - 24 13,75 13,75 

Депо 
2 3002 5,08 2218 16,98 11,9 23,8 

1 3004 10,33 2225 22,33 12 12 

1 3004 10,33 - 24 13,67 13,67 

Сортировоч-

ная платфор-

ма 

5 3002 5,08 2216 16,48 11,4 57 

4 2119 8,0 - 24 16 64 

1 2119 8,0 - 24 16 16 

  34in         прiубii ttn  491,41 

 

Установив среднее время нахождения вагона под операциями развоза 

местного груза, определяем элементы простоя вагона на станции.  

Коэффициент сдвоенных операций, определяющий среднее число гру-

зовых операций, приходящихся на один местный вагон, находится по формуле  

м

вnоп
сд

n

nn
k


 , 

где  мвп nnn ,,

 
– число погруженных, выгруженных и местных вагонов соответ-

ственно (по заданию за сутки). 

Средний простой местного вагона на одну грузовую операцию  
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оп
сд

моп
м

k

t
t 

, ч. 

 

4.4 Расчет нормы рабочего парка вагонов на станции  

 

Норма рабочего парка вагонов на станции представляет собой средне-

взвешенное по времени количество вагонов на станции и определяется по фор-

муле  

24

//// ммпспспбпб
р

tntntn
n


 , ваг-сут, 

где  мпспб nnn ,/,/

 
– суточный вагонопоток транзитный без переработки, с перера-

боткой и местный соответственно, ваг.; 

мпспб ttt ,/,/  – средний простой транзитного вагона без переработки, с пере-

работкой и местного вагона, ч. 

Транзитный вагонопоток без переработки определяется по формуле 

,//  пбпб Nmn  

где  m – состав поезда, ваг (количество вагонов в каждом транзитном поезде 

без переработки и с частичной переработкой равно 50 ваг.); 

 пбN /  – общее число транзитных поездов, проходящих сортировочную 

станцию без переработки за сутки (определяется путем подсчета 

таких поездов с трех железнодорожных направлений по приложению 

3 задания), с учетом угловых потоков, следующих с переменой 

направления движения.  

Транзитный вагонопоток с переработки определяется без учета местного 

вагонопотока по формуле 

,//   мпспс nNmn  

где  m  – состав поезда, ваг (количество вагонов в каждом транзитном поезде, 
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поступающем в переработку равно 50 ваг.); 

 псN /  – общее число транзитных поездов, поступающих в 

предгорочный парк в переработку за сутки (определяется путем 

подсчета таких поездов с трех железнодорожных направлений по 

приложению 3 задания), поездов. 

Число местных вагонов по станции за сутки (таблица 4.4) определяется  

по формуле 

нед

порвыгр

изб

порпогрм nnnnn  , ваг/сут, 

где  погрn   – число погруженных вагонов за сутки (пункт 5 приложения 5), ваг.; 

выгрn   – число выгруженных вагонов за сутки (пункт 5 приложения 5), ваг.; 

изб

порn   – избыток порожних вагонов за сутки, ваг.; 

      

нед

порn  – недостаток порожних вагонов за сутки, ваг. 

 

Таблица 4.4 – Число местных вагонов по станции за сутки 

Грузовой 

пункт 
Выгрузка, ваг.

 
Погрузка, ваг.

 

Избыток  

порожних 

вагонов  

(+)
 

Недостаток 

порожних  

вагонов 

(-) 

Грузовой двор 16 14 2  

Нефтесклад 8 0 8  

Ветка завода 15 17  2 

Депо 9 5 4  

Сортировочная 

платформа 
15 15   

Итого 63 51 14 2 

 

652631451 мn  ваг/сут. 
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Заключение  

 

На практических занятиях решены основные инженерные задачи, 

связанные с организацией технологического процесса сортировочной станции, 

разработкой технологии работы ее отдельных элементов на основе 

графоаналитического метода моделирования работы станции и установлены 

нормативные показатели производственной деятельности станции.  

Для заданной схемы станции на основе технологических норм времени на 

расформирование-формирование поездов и обслуживание грузовых пунктов, а 

также на основе расписания движения пассажирских и грузовых поездов был 

построен суточный план-график работы станции. 

По графику определены основные показатели работы станции: время 

простоя вагонов с переработкой, без переработки, местных, норма рабочего 

парка, коэффициент сдвоенных операций. 
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Приложение Б 

РОСЖЕЛДОР 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ростовский государственный университет путей сообщения» 

(ФГБОУ ВО РГУПС) 
 

Кафедра «Управление эксплуатационной работой» 

 
 

ЗАДАНИЕ 

на тему «Разработка суточного плана-графика работы сортировочной станции» 

по дисциплине «Управление эксплуатационной работой (часть II)» 
 

Выдано студенту ______________________________________ 

1 Исходные данные 

1.1 Схема линий, примыкающих к станции А 

в
1

в
2

в
3

в
4

в
5

д
1
д
2
д
3
д
4
д
5
д
6

ВБПМТН Д Г К Л

А

и1 и2
и3

и4

И
Р

О
С

 
1.2 Схема станций А (приложение 1). Вариант № …   сортировочных путей 24. 

1.3 Расписание прибытия на станцию А пассажирских поездов (приложение 2). 

1.4 Расписание отправления грузовых поездов со станции А (приложение 3). 

1.5 Расписание прибытия на станцию А транзитных и перерабатываемых грузовых поездов (приложение 4). 

1.6 Выписка из плана формирования поездов по станции А в четном и нечетном направлении (приложение 5). 

1.7 Средства связи по движению поездов на участках В-А-Д _______АБ_____ , АИ _____АБ_______. 

1.8 Размеры местной работы и пункты подачи вагонов под местные операции (приложение 4). 

1.9 Распределение вагонов, прибывающих на станцию А по пунктам выгрузки (приложение 5).  

1.10 Устройство СЦБ на станции – МРЦ, ЭЦ, БМРЦ, МПЦ. 

1.11 Основное депо находится на станции А, оборотное депо на станциях В, И и Д. 

1.12 Состав поезда принять по отправлению равным  50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, __ ваг. 

1.13 Грузовые поезда обслуживаются локомотивами серии ВЛ-11, ВЛ-80, 2ТЭ10Л, 2ЭС4К, 2ЭС10, 2ЭС5К, 

2ТЭ116У, 3ТЭ116У.  

1.14 Маневровая работа производится тепловозами ТЭМ3, ТЭМ7, ЧМЭ3, ТЭМ9М, ТЭМ14. 

1.15 Порожние вагоны отправляются вместе с гружеными по заадресовке владельцев. 

1.16  Расчетные нормативы технологии работы станции  (приложение 6). 

 

2 Содержание работы 

 

2.1 Техническая и эксплуатационная характеристика сортировочной станции А. 

2.2 Порядок обработки поездо- и  вагонопотоков на сортировочной станции А. 

2.3 Последовательность разработки суточного плана-графика: 

– определение расчетных нормативов технологии работы станции для разработки суточного плана-графика; 

– заполнение шаблона суточного плана-графика. Прокладка пассажирских поездов на суточном плане-

графике; 

– прокладка транзитных поездов без переработки на суточном плане-графике; 

– прокладка транзитных поездов с переработкой на суточном плане-графике (расформирование и накопле-

ние составов); 

– окончание формирования и выставка составов своего формирования в парк отправления; 

– организация подачи и уборки вагонов на грузовые пункты. 

2.4  Расчет показателей работы станции. 

 

Руководитель работы______________________________________________ 

 

 

Задание утвердил: 

Зав. каф. «УЭР» 
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Приложение 1 

Расписание 

прибытия на станцию А пассажирских поездов 

 

 
 

Приложение 2 

План формирования поездов сортировочной станции 

 
Станция 

формирования 

Станция 

расформирования 
Назначение групп вагонов Род поезда 

В направлении Л 

А  а) Формирует:  

 Л Л и далее, одногруппный сквозной 

 К К и далее до Л исключительно, одногруппный сквозной 

 Г Г и далее до К исключительно, одногруппный сквозной 

 Д Д и далее до Г исключительно, одногруппный участковый 

 Д На станции уч-ка А-Д, исключая Д, многогруппный сборный 

  б) Пропускает с перецепкой групп:  

В Л 1) Л и далее, двугруппный групповой с заменой 

  2) Р и далее групп 

В направлении Р 

А  а) Формирует:  

 С С и далее, одногруппный сквозной 

 О О и далее, одногруппный сквозной 

 Р 1) Р и далее до О и С исключительно участково-групповой 

  2) И и далее до Р исключительно  

 И На станции участка А-И, исключая И, многогруппный сборный 

  б) Пропускает с прицепкой групп:  

В Р 1) Р и далее, двугруппный групповой с заменой 

  2) Л и далее, двугруппный групп 

В направлении Б 

А  а) Формирует:  

 Н Н и далее, одногруппный сквозной 

 Т Т и далее до Н исключительно сквозной 

 М М и далее, одногруппный сквозной 

 П П и далее до М исключительно, одногруппный сквозной 

 Б Б и далее до Т и П исключительно, одногруппный сквозной 

 В В и далее до Б исключительно, одногруппный участковый 

 В  На станции уч-ка А-В, исключая В, многогруппный сборный 
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Приложение 3 

Расписание 

прибытия на станцию А транзитных и перерабатываемых грузовых поездов  

в четном направлении 

№ 

п/п 
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Разложение составов Под выгрузку Сборные 
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АД АИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Остаток на 0 ч                 

1 2002 0.40 В - - - - - - - - - - - - - - - И 

2 2044 1.10 В 6 13 8 5 4 5 2 2 - - - - - 2 8  

3 2106 1.40 В - - - - - - - - - - - - - - - Д 

4 2006 1.50 В 13 7 10 7 - 4 - 6 - - - - - 3 -  

5 2108 2.45 В - - - - - - - - - - - - - - - Д 

6 2110 2.58 В 5 10 6 2 6 4 6 4 - 2 2 - - 5 2  

7 2008 3.34 В - - - - - - - - - - - - - - - И 

8 2010 4.09 В - - - - - - - - - - - - - - - Д 

9 2112 4.43 В - - 11 7 3 - 10 10 5 2 - - - - 2  

10 3002 5.05 В 5 14 - 7 2 6 2 2 - - - 2 5 5 -  

11 2114 5.38 В - - - - - - - - - - - - - - - Д 

12 2116 6.12 В 10 12 5 9 2 - 6 4 - - - - - 2 -  

13 2012 7.58 В - - - - - - - - - - - - - - - Д 

14 2118 8.34 В 9 6 7 6 4 6 - 6 - 4 - - - 2 -  

15 2014 9.02 В - - - - - - - - - - - - - - - И 

16 2120 9.41 В - - - - - - - - - - - - - - - Д 

17 3004 10.20 В - 11 9 8 2 3 2 5 - - 2 2 - - 6  

18 2016 10.53 В - - - - - - - - - - - - - - - Д 

19 2018 11.58 В 4 7 8 11 2 3 5 2 - 2 - - - 4 2  

20 2122 12.18 В - - - - - - - - - - - - - - - И 

21 2124 13.19 В - - - - - - - - - - - - - - - Д 

22 2020 13.42 В 5 10 10 12 - 8 8 2 - - - - - - -  

23 2022 14.32 В - 2 10 10 4 8 3 4 5 - - - - 2 2  

24 2126 15.08 В - - - - - - - - - - - - - - - Д 

25 2128 15.42 В 2 2 12 13 2 - 8 2 - - - 2 3 - 5  

26 2024 16.09 В - - - - - - - - - - - - - - - Д 

27 2026 17.22 В - - - - - - - - - - - - - - - И 

28 2130 18.10 В - 12 5 12 2 4 5 2 - - 2 - 2 3 3  

29 2028 18.45 В - - 7 12 - 13 7 11 - - - - - - -  

30 2030 19.20 В 4 - 18 15 4 - 5 5 - 2 - - - - 3  

31 3420 19.35 В - - 10 14 6 7 5 8 - - - - - - -  

32 2032 19.50 В - - - 25 - 25 - - - - - - - - -  И 

33 2132 20.05 В - - - 25 - 25 - - - - - - - - -   Д 

34 2134 21.10 В - - - - - - - - - - - - - - - Д 

35 2136 21.40 В 4 - 5 10 2 16 9 - - - - - - 2 2  

36 2034 22.43 В - 12 5 9 2 7 7 4 - - - - - 2 2  

37 2036 23.28 В - - - - - - - - - - - - - - - Д 

38 2138 23.38 В 5 16 8 5 3 5 2 3 - - - - - - 3  

39 2140 23.48 В - - - - - - - - - - - - - - - И 

40 2038 23.59 В 8 7 5 10 3 10 5 2 - - - - - - -  

 Д  И 
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  Продолжение приложения 3 
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Разложение состава Под выгрузку Сборные 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Остаток на 0 ч              

1 2105 0.30 Д - - - - - - - - - - - - В 

2 2107 1.35 Д - - - - - - - - - - - - В 

3 2001 1.45 И - - - - - - - - - - - - В 

4 3101 2.22 Д 4 15 8 12 5 4 - - - - - 2  

5 2003 2.32 И - 6 5 5 20 10 - - - - - 4  

6 2109 2.50 Д - - - - - - - - - - - - И 

7 2111 3.00 Д - - - - - - - - - - - - В 

8 2113 4.02 Д - - - - - - - - - - - - В 

9 2005 4.41 И - - - - - - - - - - - - Д 

10 2007 5.28 И - - - - - - - - - - - - В 

11 2115 5.38 Д - - - - - - - - - - - - В 

12 2009 6.15 И 5 12 3 6 15 7 - - - - - 2  

13 2011 6.52 И 3 8 - 4 20 15 - - - - - -  

14 2117 7.40 Д - - - - - - - - - - - - В 

15 2119 8.00 Д 7 - 15 - 10 8 - - - - 5 5  

16 2121 8.41 Д - 16 12 - 8 10 - - - - - 4  

17 3007 9.18 И 5 12 5 7 7 12 - - - - - 2  

18 2123 9.39 Д - - - - - - - - - - - - В 

19 2013 10.05 И - - - - - - - - - - - - В 

20 2125 10.15 Д - 9 - 12 10 9 5 2 - - - 2  

21 3423 11.19 Д - 6 7 13 12 12 - - - - - -  

22 2127 11.29 Д - - - - - - - - - - - - В 

23 2015 11.39 И - - - - - - - - - - - - Д 

24 2129 12.30 Д 8 16 8 12 - - - - - - - 6  

25 2131 13.00 Д - - - - - - - - - - - - В 

26 3009 13.23 И 11 13 - 8 12 4 - - - - - 4  

27 2133 13.52 Д - - - - - - - - - - - - И 

28 2017 14.10 И - - - - - - - - - - - - В 

29 2135 14.20 Д 2 8 10 10 10 10 - - - - - -  

30 2127 14.50 И - - - - - - - - - - - - В 

31 2139 15.32 Д 6 - 12 2 15 12 - - - - - 3  

32 2141 16.30 Д - 10 2 13 12 13 - - - - - -  

33 2019 16.41 И - - - - - - - - - - - - В 

34 2143 17.20 Д - - - - - - - - - - - - В 

35 3437 17.30 И 7 13 - 15 8 3 - 2 - - - -  

36 2145 19.02 Д 6 13 5 10 8 5 - - - 3 - -  

37 2147 19.19 Д - - - - - - - - - - - - В 

38 2021 19.29 И 8 12 13 13 - - - - 2 - - 3  

39 2023 20.04 И - - - - - - - - - - - - В 

40 3103 20.34 Д - 15 13 10 7 2 - - - - - 4  

41 2149 21.33 И - - - - - - - - - - - - В 

42 2025 22.02 И - 10 12 5 13 10 - - - - - -  

43 2151 22.12 Д 8 12 15 5 5 5 - - - - - -  

44 2153 23.08 Д - - - - - - - - - - - - В 
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Приложение 4 

Расписание отправления грузовых поездов со станции А 

 

На «В» На «Д» На «И» 

Время отправления Время отправления Время отправления 
0.08 0.20 1.00 
0.28 1.20 1.47 
0.48 2.00 2.32 
0.50 2.18 3.20 
1.00 3.05 3.54 
1.30 3.44 5.30 
1.55 4.19 6.17 
2.05 4.29 8.33 
2.15 5.11 9.22 

3.20 5.21 10.07 
3.30 5.58 11.41 

4.22 6.34 12.28 
4.32 7.38 12.38 
5.48 8.18 14.12 
5.58 8.28 14.22 
7.24 9.51 15.09 
7.44 10.01 16.43 

8.00 10.43 17.42 
8.10 11.13 18.44 
9.42 11.55 20.30 
9.59 12.09 20.50 

10.15 12.40 21.17 
10.25 13.39 22.46 
11.39 13.49 0.08 
11.49 14.42  

13.10 15.28  
13.20 15.38  
14.30 16.29  
14.40 16.53  
15.10 17.52  
15.20 19.04  
16.06 20.55  
17.01 21.30  
17.11 22.46  
17.40 23.48  
17.50   
19.39   
19.49   
20.24   
20.34   

21.33   
21.43   

21.53   
22.03   
22.20   
23.00   
23.28   
23.38   

 

Примечание.  Отправление сборных поездов:     на «В» № 3421  в 13 ч 10 мин; 

на «Д» № 3422  в 5 ч 21 мин;2   

на «И» № 3436  в 8 ч 33 мин8 
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Приложение 5 

 

Расчетные нормативы технологии работы станции 

и данные для разработки суточного плана-графика 

 
1 Время хода пассажирских поездов – 10 мин;  

                                грузовых поездов – 15 мин. 

 

2 Специализация путей парков станции А устанавливается по согласованию с руководителем  

работы. 

 

3 Технологические нормативы времени на формирование поездов 

 

Категория поезда 

Окончание  

формирования 

tф, мин 

Выставка 

tвыст, мин 

Возвращение 

локомотива 

tвл, мин 

Одногруппный 14 8 6 

Участково-групповой  19 8 6 

Сборный на АД 40 8 6 

Сборный на АИ 45 8 6 

Сборный на АВ 50 8 6 

 

4 Технологические нормативы времени на выполнение горочных операций: 

заезд  tз =  4;  5;  6  мин,                                                                                                             

        

            надвиг  tнад  =  4;  5;  6;  7  мин, 

 

                           роспуск  tросп  =  7;  8;  9;  10; 11; 12 мин, 

  

               осаживание tосаж =  3;  4;  5  мин. 

 

Число составов, включаемых в горочный технологический цикл Nц = 3;  4 сост. 

 

5 Характеристика грузовых пунктов станции и технологические нормативы времени на 

выполнение маневровых операций с местными  вагонами 
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Назначение  

местных вагонов 

Грузовой двор 16 14 5 5 5 3 5 5 5 Н -14 

Нефтесклад 8 - 4 5 10 2 5 5 4 - 

Ветка завода 15 17 5 5 10 2,5 5 5 5 М-10,  Д-7 

Депо 9 5 4 5 5 3 5 5 4 К-3, Т-2 

Сортировочная 

платформа 
15 15 5 5 5 2 5 5 5 П-5, С-10 
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